

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

1. számú módosítása

amely létrejött egyrészről

Név: **Vértesszőlős Község Önkormányzata**
Cím: 2837 Vértesszőlős, Templom utca 57.
Adószám: 15729985-2-11
PIR szám: 729985
Telefon: +36-34-379-091
E-mail cím: polgarmester@vertesszolos.hu
Képviseli: Nagy Csaba polgármester
mint megrendelő - a továbbiakban: **Megrendelő** -

másrészről

Név: **STRABAG Építő Korlátolt Felelősségű Társaság**
Cím: 1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2. (Infopark D épület)
Adószám: 12961555-4-43
MKIK reg.szám: 11A43864
Bankszámlaszám: 12001008-01313889-00100004
Képviseli: Szabó Dezső József és dr. Lukácsi Ildikó cégvezetők
mint vállalkozó - a továbbiakban: **Vállalkozó** - együttes említés esetén **Felek** között alulírott napon, az alábbi feltételekkel.

A Felek megállapítják, hogy közöttük 2024. 01. 10. napján Vállalkozási szerződés jött létre TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00066 azonosítószámú projekt keretében a „**Vértesszőlős, Templom utca rekonstrukciós átépítés (EKR001342422023)**” tárgyú kivitelezési munkák vonatkozásában (továbbiakban: **Vállalkozási szerződés**).

1. A SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS JOGALAPJA

1.1. Felek jelen szerződés módosítást a Kbt. 141. § (2) bekezdés b) pontban foglaltakra alapozzák:

„(2) A szerződés – a (4) vagy (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül – új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, ha a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése – vagy több módosítás esetén azok nettó összértéke – nem éri el az alábbi értékek egyikét sem

...

b) szolgáltatás, árubeszerzés és építési vagy szolgáltatási koncesszió esetén az eredeti szerződés értékének 10%-át, építési beruházás esetén az eredeti szerződéses érték 15%-át; valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.

2. A SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS INDOKA

Megrendelő által pótmunka igény merült fel nettó 1.818.953,- Ft értékben. A jelen szerződés módosítás mellékletét képezi a pótmunka költségvetés.

3. A SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS TARTALMA

Felek a Vállalkozási szerződés 3. A vállalkozás díja pontjának 3.1. pontját az alábbiak szerint módosítják:

- „3.1. A 2. pontban meghatározott munka vállalkozói díja nettó 369.423.000,- Ft + 27% ÁFA azaz, bruttó 469.167.211 Ft. Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény rendelkezései alapján jelen jogügylet fordított adózás szabályai alá tartozik.”

helyett

- 3.1. A 2. pontban meghatározott munka vállalkozói díja nettó **371.241.953,- Ft + 27% ÁFA azaz, bruttó 471.477.280 Ft**. Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény rendelkezései alapján jelen jogügylet fordított adózás szabályai alá tartozik.”

4. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

A Felek megállapítják, hogy a Vállalkozási szerződésnek a jelen szerződésmódosítással nem érintett rendelkezései változatlanul hatályosak.

Jelen szerződésmódosításban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadók.

A Felek a jelen szerződésmódosítást megismerték, és azt, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, közös értelmezés után, jóváhagyólag aláírták.

Kelt: Vértesszőlős, 2024. 08. 16.

Kelt: Győr, 2024. 08. 16.

Vértesszőlős Község Önkormányzata

képviseli: Nagy Csaba polgármester

Megrendelő



STRABAG Építő Kft.

képviseli: Szabó Dezső József és dr. Lukácsi Ildikó cégvezetők együttesen

Vállalkozó

Pénzügyi ellenjegyzés és dátuma:

Kelt: Vértesszőlős, 202408.16.....